INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILCIADES CANTILLO COSTA
PLAN DE MEJORAMIENTO INSITUCIONAL
GESTIÓN ACADEMICA
AÑO 2025

OBJETIVOS	METAS INSTITUCIONALES	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLES	PLAZO	
					INICIA	TERMINA
Aprovechar al máximo la inversión del municipio de Valledupar en la preparación de los estudiantes del grado once en pro de la presentación de la prueba Saber Once.	Establecer las condiciones institucionales que permitan al operador respectivo el desarrollo del 100% de lo contratado con el Municipio.	Desarrollo del total de lo programado por el operador, en cuanto se refiere a lo concerniente a la Institución.	Organización de las actividades de refuerzo en acuerdo con el coordinador del grupo operador.	Rector, Coordinador Academico y Coordinador grupo operador.	Enero 20 de 2025	
			Reunion con los estudiantes y padres de familia del grado once, para socializar lo programado.	Rector y Coordinador Academico.	Febrero 03 de 2025	Febrero 10 de 2025
			Motivación a padres de familia y estudiantes para la realización de los talleres y actividades propias de los cursos preicfes.	Rector y Coordinador Academico.	Febrero 03 de 2025	Febrero 21 de 2025
			Seguimiento a los talleres, charlas, clases o lo programado por el grupo operador	Rector, Coordinador Academico y Docentes jefes de areas y Directores de grupo.	Febrero 03 de 2025	
Realizar el seguimiento a los resultados academicos de los estudiantes, para	Acompañamiento del 100% de los	Porcentaje de los	Realización de prueba diagnostica por parte de un operador externo.	Rector, Coordinadores, Docentes y Padres de Familia.	Enero 20 de 2025	Marzo 21 de 2025
			Analisis y ajustes en las programaciones, en articulación con lo indicado por el operador.	Rector, Coordinadores, Docentes y Padres de Familia.	Enero 20 de 2025	Marzo 21 de 2025

poderles brindar el acompañamiento necesario y así la consecución de los resultados esperados.	estudiantes con dificultades academicas.	estudiantes acompañados.	Analisis de resultados academicos periodo a periodo con la participación de los integrantes de las Comisiones de Evaluación y Promoción.	Docentes, Coordinadores, Docente Orientadora Escolar e integrantes de las Comisiones de Evaluación y Promoción	Marzo 10 de 2025	Noviembre 30 de 2025

Dinamizar los procesos, espcialmente los formativos en cuanto a los ajustes requeridos.	Hacer los ajustes respectivos a las programaciones, los planes de refuerzos, planes y proyectos, que permitan responder a las exigencias de formación de los estudiantes.	Numero de programaciones, planes y proyectos con el acompañamiento respectivo.	Ajuste a las programaciones, Planes y Proyectos	Jefes de Areas, Profesores líderes, docentes PTA F1, Coordinadores y Rector.	Enero 13 de 2025	Enero 17 de 2025
			Seguimiento al desarrollo de las Programaciones, y a la ejecución de planes y proyectos	Jefes de Areas, Profesores líderes, docentes PTA F1, Coordinadores y Rector.	Enero 13 de 2025	Noviembre 30 de 2025
Realizar el acompañamiento respectivo y necesario al desarrollo de las programaciones curriculares.	Seguimiento del 100% de lo programado en cuanto al Plan de Estudio se refiere.	Numero de programaciones supervisadas	Ajustes a las programaciones	Coordinadores, Docentes y Docentes PTA F1	Enero 13 de 2025	Noviembre 30 de 2025
			Acompañamiento periodico.	Coordinadores Academicos y docentes PTA F1	Enero 20 de 2025	Noviembre 30 de 2025
			Evaluación a lo programado curricularmente en el 2025	Coordinadores Academicos y docentes PTA F1	Junio de 16 a 22 de 2025	Octubre de 06 a 12 de 2025